
OBRA:CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO-GO BDI OBRAS (%): 25,00%

END.: PRAÇA CIVICA SN LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. / SINAPI 04/2022 DESON. ÁREA CONSTRUÍDA:               731,85 

DATA: 08/06/22

VALOR % VALOR % VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.446,12    100% -               0% -               0% 10.446,12 3,78%

2 TRANSPORTE 1.495,32      100% -               0,0% -               0,0%            1.495,32 0,54%

3 SERVIÇOS EM TERRA 94,20           100% -               0,0% -               0,0%                 94,20 0,03%

4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 5.387,44      100% -               0,0% -               0,0% 5.387,44          1,95%

5 ESTRUTURA 8.791,26      70% 3.767,68      30,0% -               0,0% 12.558,94        4,54%

6 ELETRICA 26.538,98    30% 39.808,47    45,0% 22.115,82    25,0%          88.463,27 31,98%

7 HIDROSSANITÁRIO 7.912,63      100% -               0,0% -               0,0% 7.912,63          2,86%

8 ALVENARIA E DIVISORIAS 5.158,08      100% -               0,0% -               0,0% 5.158,08          1,86%

9 IMPERMEABILIZAÇÃO -               0% 378,87         100,0% -               0,0%               378,87 0,14%

10 COBERTURA -               0% 2.735,41      70,0% 1.172,32      30,0%            3.907,73 1,41%

11 ESQUADRIAS METALICAS -               0% 2.124,62      20,0% 8.498,46      80,0% 10.623,08        3,84%

12 VIDRO/ESPELHO -               0% -               0,0% 945,00         100,0% 945,00             0,34%

13 REVESTIMENTO PAREDE -               0% 7.657,19      50,0% 7.657,19      50,0% 15.314,39        5,54%

14 FORRO -               0% 477,85         20,0% 1.911,38      80,0% 2.389,23          0,86%

15 REVESTIMENTO PISO -               0% 24.297,50    50,0% 24.297,50    50,0% 48.595,00        17,57%

16 ADMINISTRATIVO 4.730,35      33% 4.730,35      33,0% 4.873,70      34,0% 14.334,40        5,18%

17 PINTURA -               0,0% 22.263,44    50,0% 22.263,44    50,0% 44.526,88        16,10%

18 DIVERSOS -               0,0% -               0,0% 4.086,03      100,0%            4.086,03 1,48%

CUSTO DA OBRA 70.554,37    108.241,38  97.820,84    276.616,59

BDI 17.636,57    27.057,24    24.452,40    69.146,21

TOTAL 88.190,94    25,51% 135.298,61  39,13% 122.273,24  35,36% 345.762,79

São Simão, 06 de junho de 2022

Thalles Augusto Nascimento Medeiros

Eng. Civil – CREA 1019755709/D-MG
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